

Re: Rákócziújfalui bölcsőde építési határideje?

Tárgy: Re: Rákócziújfalui bölcsőde építési határideje?

Feladó: Hő-Stop Nyílászáró Szaküzlet <szolnok@ho-stop.eu>

Dátum: 2018.08.09. 9:45

Címzett: Rákócziújfalui Titkárság <titkarsag@rakocziujfalu.hu>

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérem, hogy testületi ülést hívjon össze 2018.08.14 keddi napra ahol megbeszéljük a kérdéseket.

Köszönettel


Ajtó-Ablak Bau Kft

From: Rákócziújfalui Titkárság

Sent: Tuesday, August 07, 2018 3:40 PM

To: szolnok@ho-stop.eu

Subject: Rákócziújfalui bölcsőde építési határideje?



(16)

Rákócziújfalui POLGÁRMESTERÉTŐL

5084 Rákócziújfalui, Rákóczi út 26.

AJTÓ-ABLAK BAU KFT.

SZENTIVÁNYI ZOLTÁN KIVITELEZŐ

részére

Kérem, hogy a mellékelt levél kérdéseire (bölcsőde határideje, munkavégzés) válaszolni szíveskedjen.

Köszönettel:

Varga József polgármester



Mentes a vírusoktól. www.avast.com



Rákócziújfalu Községi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

5084 Rákócziújfalu, Rákóczi u. 26.

☎/FAX: 06-56 / 444 – 054

e-mail: polgarmester@rakocziujfalu.hu

Ikt.sz.: 331-2/2018.

Tárgy: Bölcsőde építése

AJTÓ-ABLAK BAU Kft.
Szentiványi Zoltán kivitelező részére

email cím: szolnok@ho-stop.eu

POLGÁRMESTERI HIVATAL RÁKÓCZIÚJFALU	
Dátum: 2018 AUG 07.	<i>Varga József</i>
Szám: 331-2/2018.	Sikeresen

16

Tisztelt Szentiványi Zoltán kivitelező!

Legyen szíves az előző emailt megválaszolni, hogy mikor lesz kész a Rákócziújfalui bölcsőde?

Valamint voltam kint az építkezésen a mai napon és reggel 9 órakor senkit nem találtam ott.

Ez miért volt? Közeleg az átadási határidő!

Legyen szíves válaszolni a feltett kérdéseimre.

Rákócziújfalu, 2018. augusztus 7.

Tisztelettel:



Varga József
Varga József
polgármester

Tárgy: Bölcsőde építése

Feladó: Polgármester <polgarmester@rakocziujfalu.hu>

Dátum: 2018.08.10. 14:25

Címzett: <szolnok@ho-stop.eu>

CC: 'Rákócziújfalu Titkárság' <titkarsag@rakocziujfalu.hu>, <helasz@rakocziujfalu.hu>, 'Fekete Gréta' <greta@jnszvf.a.hu>

POLGÁRMESTERI HIVATAL RÁKÓCZIÚJFALU	
Dátum: 2018.08.10.	Aláírás: Varga József
Szám: 531-11/2018	Szám: 16

Tisztelt Szentiványi Zoltán!

A keddi testületi ülésig kérem legyen szíves választ adni a kérdéseimre.

Mikor jelenti készre a bölcsődét, annak érdekében hogy a műszaki átadás átvétel lezárulhasson ez év augusztus 31.-ig?

Emlékeztetem, hogy a legutóbbi képviselő testületi ülésen ezt a dátumot Ön ez év augusztus 2.-ára tette.
Mi az oka a folyamatos határidő túllépésnek?

Írásban is mint ahogy szóban már megtettem tájékoztatom, hogy az irányító hatóság szabálytalansági eljárást indított a projekttel kapcsolatban.

Várom válaszát legkésőbb hétfő 16.00-ig!

Annak érdekében, hogy a képviselő testület minden tagját, valamint az országgyűlési képviselő asszonyt is tudjam tájékoztatni.

Várjuk rendkívüli testületi ülésünkre kedden /aug. 14./ 14.00-kor a szokott helyen a házasságkötő teremben.

Üdvözlettel:

Varga József

Polgármester